Catre: LUCA SOLAR PROJECT S.R.L. - CUI: 44354190

Jud: Argeș, Oraș: Valea Mare-Podgoria, Strada: Cavalerului, Numar: 167C, 

Ref: Contract nr. 24/22.02.2023

In atentia: dlui administrator ŞAVAŞCIHABEŞ MEHMET HAKAN

Stimati domni,

Subscrisa SEVENERG SRL, cu sediul in Jud: Brăila, Oraș: Brăila, Strada: Str. MALULUI, Numar: 8, numar de ordine in registrul comertului J09/342/2007 , CUI: 21541858, prin administrator VINTILĂ DĂNUT-GEORGE, avand in vedere:

· Intre parti a fost incheiat Contractul de executie si proiectare lucrari de instalatii electrice de racordare nr. 24/22.02.2024

· Conform contract, termenul de executie este de 90 de zile de la momentul comunicarii ordinului de incepere a lucrarilor

· Termenul limita de finalizare a lucrarilor este 14.09.2024, conform ATR
· Pana la aceasta data nu a fost comunicat ordinul de incepere a lucrarilor si nici nu a fost achitat avansul conform contract
Avand in vedere cele de mai sus, va solicitamca, in termen de 5 zile de la primirea prezentei, sa ne achitati avansul conform contract si sa emiteti ordinul de incepere a lucrarilor pentru a nu se depasi termenul de finalizare. 

In cazul in care subscrisa nu-si va indeplini obligatiile contractuale din culpa beneficiarului, acesta din urma va fi obligat la plata de daune.

 Prezenta constituie punere in intarziere conform disp. art. 1522 Cod Civil. 
Cu stima,

SEVENERG SRL
Prin admin. Vintilă Dănut-George

